

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
ГБОУ ЦО № 1485

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	январь – сентябрь 2012 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Январь – май 2012 г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь 2012 г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Январь 2012 г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Сентябрь 2012 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Май - сентябрь 2012 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	Май, сентябрь 2012 г.
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Сентябрь-ноябрь 2012 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь 2012 г.

Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов по выбору / Хазбиева Д.Р., зам. директора по УВР									
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Похил И.С., зам. директора по УВР									
Разработка Программы развития УУД / Похил И.С., Хазбиева Д.Р., зам. директора по УВР, Игнатова Е.Е., педагог-психолог									
Разработка учебного плана / Похил И.С. зам. директора по УВР									
Разработка программы воспитания и социализации / Чикова Е.В., Федотова Н.А.									
Разработка программы коррекционной работы / Игнатова Е.Е., педагог-психолог									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Похил И.С., зам. директора по УВР									
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)									

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2012-2013г.г.

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Материальное подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				
Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) группы	Август 2012 года	Беспалова С.А. Похил И.С. Панченко В.П.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ	Август 2012 года	Беспалова С.А. Похил И.С.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Наличие утверждённого плана
Педагогический	В течение 2012-	Беспалова С.А.	Усвоение	и Протокол

<p>совет</p> <p>«Содержание и технология введения ФГОС ООО»</p> <p>«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»</p>	2013 учебного года		принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО	мероприятия, результаты анкетирования
<p>Анализ результатов освоения учебных программ основного общего образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП ООО</p>	Июнь-август 2012	Похил И.С. Хазбиева Д.Р.	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Наличие справки
<p>Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС</p>	Июнь-август 2012	Беспалова С.А.	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС	Наличие справки
<p>Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО</p>	Июнь-август 2012	Беспалова С.А. Похил И.С. Еремина Е.Г. Алехина Е.А.	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса основной школы	Наличие утверждённого плана
<p>Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного</p>	Июнь-август 2012	Беспалова С.А. Алехина Е.А.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО.	Наличие справки

учреждения.				
Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем	Май-август 2012 года В течение 2012-2013 учебного года	Хазбиева Д.Р. Травкова Г.А.	Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Июнь-август 2012	Беспалова С.А. Похил И.С.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО	Аналитическая справка
Городской круглый стол «Формирование функциональной грамотности как метапредметного результата обучения школьников»	Ноябрь 2012	Беспалова С.А. Панченко В.П.	Трансляция опыта учителями-предметниками использования системно-деятельностного подхода к проведению современного урока	Материалы выступлений, конспекты уроков
Круглый стол по преемственности	Декабрь 2012	Беспалова С.А. Похил И.С.	Установление уровня адаптации обучающихся 5-х классов при переходе из начальной в основную школу с учетом введения ФГОС	Протокол проведения круглого стола
Педагогический совет по ФГОС	Декабрь 2012	Беспалова С.А. Похил И.С.	Промежуточные результаты введения ФГОС в основной школе	Протокол педагогического совета
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования				

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Август 2012 года	Беспалова С.А. Похил И.С.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы	Протокол заседания органа государственного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем.
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Август 2012 года	Ковалева И.Л.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО	Май 2012 года	Игнатова Е.Е. Хазбиева Д.Р.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Май-июнь 2012 года	Похил И.С. Панченко В.П. Хазбиева Д.Р. Чикова Е.В.	Создание моделей образовательного процесса в основной школе	Наличие аналитической справки
Внесение изменений в программу развития ОУ	Май-август 2012 года В течение 2012-2013 учебного года	Панченко В.П.	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС	Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы
Разработка образовательной программы основного общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий	Май-август 2012 года Корректировка в течение 2012-2013 учебного года	Творческие группы	Создание основной образовательной программы	Наличие ООП ООО
Организация работы по	Май-август 2012 года	Творческие группы	Создание программ внеурочной	Наличие социального заказа

разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся	Корректировка в течение 2012-2013 учебного года		деятельности ОУ	на направления и виды внеурочной деятельности
3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	Март 2012 года Ежегодно	Хазбиева Д.Р.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО Аналитическая информация по профзатруднениям
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	В течение года	Беспалова С.А. Похил И.С. Хазбиева Д.Р.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ	Протоколы работы групп
Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями основной школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Август 2012 года	Творческие группы	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО	Наличие рабочих программ
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану ежегодно	Беспалова С.А. Похил И.С. Хазбиева Д.Р. Нефедова Н.А. Соловова Е.Н.	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов
Изучение методических рекомендаций к	Май 2012 года	Беспалова С.А. Похил И.С. Панченко В.П.	Разработка образовательного плана школы	Наличие БОПа ОУ

базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы		Хазбиева Д.Р. Еремина Е.Г. Чикова Е.В.		
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся основной школы	Ежегодно	Хазбиева Д.Р.	Формирование банка опыта педагогов	Протоколы мероприятий

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО

<p>Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей основной школы»</p> <p>Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет</p> <p>Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания</p>	В течение года	Беспалова С.А. Еремина Е.Г. Князев Д.С. Чикова Е.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	<p>Оформленный стенд</p> <p>Протоколы родительских собраний</p> <p>Выпущенные буклеты, листовки</p>
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Один раз в полугодие	Беспалова С.А. Похил И.С. Князев Д.С.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

Определение финансовых затрат (объем,	Июнь 2012 года	Федотова Н.А. Бухгалтерия	Снятие риска отсутствия финансовой	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат
---------------------------------------	----------------	------------------------------	------------------------------------	--

направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе			поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО	на подготовку и переход на ФГОС НОО
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООУ				
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии требованиями ФГОС ООУ	Июнь-август 2012 года В течение 2012-2013 учебного года	Алехин Е.А.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии требованиями ФГОС ООУ	Июнь-август 2012 года В течение 2012-2013 учебного года	Алехина Е.А.	Создание комфортного школьного пространства	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС ООУ

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	80	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООУ	Устав ОУ, локальные акты	Сентябрь 2012 г., корректировка в течение года	100	Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам	Диагностические работы	В соотв. с планом	100	Изучение документации,

каждой четверти		диагностики МЦКО		собеседование, анализ результатов
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Тестирование, анализ результатов
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2012 г.	100	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно

Директор ГБОУ ЦО № 1485

С.А. Беспалова